



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº. 179/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

SECRETARIA

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº179/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793760/2013 - OPERAÇÃO 1010399-21 - MCIDADES, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura**, com sede na Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pelo **Secretário de Infraestrutura**, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.007.104-72, doravante denominado simplesmente **DISTRATANTE**, vem pelo presente instrumento **RESCINDIR UNILATERALMENTE** o **Contrato nº 179/2023**, firmado com a empresa **GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.221.997/0001-38, com sede na Av. Caxangá, 917, sala 01, Bairro Zumbi, Recife/PE, CEP: 50.720-655, neste ato representada por **Gilson Leite Chagas Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 630357 SDS/PE e inscrito no CPF/MF n. 021.839.194-34, residente e domiciliado na Rua Simão Mendes, 200, apto. 2602, Jaqueira, Recife/PE, CEP: 52050-110, doravante denominado **DISTRATADA**, resolve **DISTRATAR UNILATERALMENTE**, o presente instrumento, considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0397/2024 – SEIN e seus anexos ao Contrato nº 179/2023**, referente à contratação de empresa para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente **Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 179/2023**, celebrado em 11 de outubro de 2023, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793760/2013 - OPERAÇÃO 1010399-21 – MCIDADES**.

Parágrafo Único – A rescisão, solicitada através do **Ofício nº 0397/2024 – SEIN** da Secretaria de Infraestrutura do município de Paulista-PE, assinado pelo Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, acompanhada dos anexos: Termo de Anulação – Processo Licitatório nº187/2023 – Tomada de Preços nº002/2023; Ofício nº 0397/2024 – SEIN, justifica-se em virtude da não publicação do aviso da Licitação no Diário Oficial da União, uma vez que a obra será financiada com recursos federais, descumprindo assim o Art.21, § 1º da Lei 8.666/93, bem como não atendendo os critérios de análise da Caixa





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Econômica Federal para aceite do convênio. Ressalta-se que a execução do contrato não foi iniciada, não acarretando qualquer prejuízo para as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORO

O único foro competente para dirimir qualquer divergência ou dúvida oriunda do presente contrato é o da Comarca do Paulista, Estado de Pernambuco, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que se configure, conforme determina a Cláusula Décima Nona do referido contrato.

Paulista, 25 de março de 2024.

Lídio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura
DISTRATANTE





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO TERMO DISTRATO AO CONTRATO Nº. 179/2023

TERMO DISTRATO**CONTRATO Nº.: 179/2023****PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 187/2023****MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2023****PORTARIA(S) DA C.P.L.: Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços, instituída através da Portaria n. 866/2023, de 24/01/2023****TIPO DE LICITAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO****FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores****CONTRATADA: GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.****CNPJ/MF: 19.221.997/0001-38**

OBJETO: Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 179/2023, celebrado em 11 de outubro de 2023, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793760/2013 - OPERAÇÃO 1010399-21 - MCIDADES.**

Parágrafo Único – A rescisão, solicitada através do **Ofício nº 0397/2024 – SEIN** da Secretaria de Infraestrutura do município de Paulista-PE, assinado pelo Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, acompanhada dos anexos: Termo de Anulação – Processo Licitatório nº187/2023 – Tomada de Preços nº002/2023; Ofício nº 0397/2024 – SEIN, justifica-se em virtude da não publicação do aviso da Licitação no Diário Oficial da União, uma vez que a obra será financiada com recursos federais, descumprindo assim o Art.21, § 1º da Lei 8.666/93, bem como não atendendo os critérios de análise da Caixa Econômica Federal para aceite do convênio. Ressalta-se que a execução do contrato não foi iniciada, não acarretando qualquer prejuízo para as partes.

ASSINATURA: 25/03/2024

Lídio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: ____/____/____. D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.

